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Администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 июля 2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1. Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Восточной в пос. Ларьян

	1.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016
ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22»  (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы не проводились

	1.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2. Обустройство детской игровой площадки  в пос. Сельхозтехника

	2.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта перенесено на июль в связи с уточнением объемов работ и увеличением сроков запроса коммерческих предложений для определения начальной максимальной аукционной стоимости контракта.

	2.2.
	Выполнение работ по обустройство детской игровой площадки
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение детей в поселении игровым комплексом
	Работы не проводились

	2.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3. Обустройство детской игровой площадки  в дер. Колбеки

	3.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта перенесено на июль в связи с уточнением объемов работ и увеличением сроков запроса коммерческих предложений для определения начальной максимальной аукционной стоимости контракта.

	3.2.
	Выполнение работ по обустройство детской игровой площадки
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение детей в поселении игровым комплексом
	Работы не проводились

	3.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	4. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Колбеки

	4.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016
ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22»  (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы не проводились

	4.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	5. Приобретение и установка малых архитектурных форм в дер. Мозолево-1 ( 22 скамейки и 22 урны)

	5.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта перенесено на июль в связи с уточнением объемов работ и увеличением сроков запроса коммерческих предложений для определения начальной максимальной аукционной стоимости контракта.

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Облагораживание территории поселения
	Работы не проводились

	5.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	6. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Золотово

	6.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000273-0260059-01 от 28.06.2016
ЗАО « Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна № 22»  (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы не проводились

	6.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	7. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово

	7.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта перенесено на июль в связи с уточнением объемов работ и увеличением сроков запроса коммерческих предложений для определения начальной максимальной аукционной стоимости контракта.

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы не проводились

	7.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	8. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Большой Остров

	8.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта перенесено на июль в связи с уточнением объемов работ и увеличением сроков запроса коммерческих предложений для определения начальной максимальной аукционной стоимости контракта.

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы не проводились

	8.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	9. Ремонт участка водопровода в дер. Большой Остров

	9.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 1/2016-Ст от 30.05.2016
ООО «СтройМонтажСервис» (контракт заключен позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы)

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение качества дорожного покрытия в поселении
	Работы не проводились

	9.3.
	Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом
	В  срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения
	Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Борского сельского поселения
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Жилищно-коммунальный сектор, организационно-хозяйственный сектор, финансово-экономический сектор  администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Контракты перенесены на июль или заключены позже необходимого срока в связи с уточнением объемов выполняемых работ и пересмотром локальной сметы

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	организационный отдел администрации Бокситогорского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет сдан за 2 квартал

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
	Жилищно-коммунальный сектор, организационно-хозяйственный сектор, финансово-экономический сектор  администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, будет проводиться корректировка муниципальной программы



Глава администрации поселения

__________/В.С.Кирносов/
МП

