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ПЛАН

мероприятий (дорожная карта)

«Развитие части территории  Борского сельского поселения  в 2015 году»

1. Общее описание «дорожной карты»

1.1. План развития части территории  Борского сельского поселения  в 2015 году представляет собой краткий анализ демографической ситуации, уровня  благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой сельских населенных пунктов  Борского сельского  поселения. 

Реализация «дорожной карты» направлена на привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,  благоустройство сельских населенных пунктов, обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды.


В  Борском сельском поселении кроме центральной усадьбы деревни  Бор расположены  31 сельских населенных пунктов, поселки: Ларьян, Сельхозтехника,  деревни: Болото, Бочево, Большой Остров, Бороватое, Гостихино, Дороховая, Дмитрово, Дорогощи, Жилоток, Золотово, Заполье, Зубакино, Колбеки, Межуречье, Мошня, Максимова Гора, Мохолёво-1, Мозолёво-2, Носово, Овинец, Паньково, Пустая Глина, Половное, Рудная Горка, Селище (бывшая Мозолёвская волость), Селище (бывшая Борская волость), Савино, Славково.


На 1 января 2015 года в  поселении проживает  3 444 человека. В основном, это пожилые граждане. Деревни застроены частными домовладениями. В летний период численность проживающих граждан увеличивается за счет «дачников». 


1.2. Стационарные объекты торговли магазины  расположены в деревнях:  Бор, Мозолёво-1, Колбеки, в посёлке Сельхозтехника.    Население остальных деревень обслуживается автолавками  Бокситогорского потребительского общества. Отделения почтовой связи расположены в дер. Бор, дер. Мозолёво-1 и пос. Сельхозтехника, остальные населенные пункты обслуживаются машиной ОППС. В дер. Бор и дер. Мозолёво-1 имеются фельдшерско-акушерские пункты, жители ближайших деревень  обращаются за медицинской помощью самостоятельно, жители дальних  деревень и те, кто не может обратиться сам  обслуживаются фельдшером на дому,  фельдшера проводят подворовые обходы. В МБОУ "Борская средняя общеобразовательная школа" обучаются дети 1-11 классов, проживающие на территории  Борского  сельского поселения, также Борская школа имеет подразделение начальной школы в дер. Мозолёво-1. 


Одной из проблем  является отсутствие площадок для мусорных контейнеров.

1.3. Целями «дорожной карты» являются:

 - привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;

 - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.


1.4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

             -  реализация  мероприятий, способствующих  повышению уровня жизни сельского населения;

             -  активизация участия граждан в решении вопросов местного значения;

              -  развитие в сельской местности иных форм местного самоуправления.


1.5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

               - достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов  площадками для мусорных контейнеров в 2015 году до 80% от потребности.
              - достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов  дорогами общего пользования соответствующего качества в 2015 году на 40% от потребности.
             -  достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов    питьевой водой  в 2015 году до 30% от потребности.
 - достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов благоустроенной территорией (спиливание аварийных деревьев) в 2015 году до 30% от потребности.
2. План  мероприятий  
	№№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	2.1. Формирование муниципальной целевой программы

	2.1.1.
	Включение объектов в проект муниципальной целевой программы
	до 01 августа
	Организационно- хозяйственный сектор 
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальной программы

	2.1.2.
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в муниципальную целевую программу
	до 15 августа
	 жилищно-коммунальный сектор
	Утверждение проектно-сметной документации на объекты

	2.2. Контроль за реализацией муниципальной целевой программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий областного бюджета Ленинградской области

	2.2.1.
	Заключение Соглашения или его корректировка с Управлением делами администрации Ленинградской области  на предоставление субсидий в 2015 году 
	До 1 сентября
	 финансово-экономический сектор
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета 

	2.2.2.
	Мониторинг реализации муниципальной целевой программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с Управлением делами администрации Ленинградской области
	ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным  
	 финансово-экономический сектор
	Отчет  по освоению объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом

	2.3. Реализация муниципальной целевой программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий областного бюджета Ленинградской области

	2.3.1. Ремонт участка дорог  общего пользования в пос. Ларьян, дер. Колбеки, дер. Золотово и дер. Половное

	2.3.1.1.
	Подготовка и проведение аукциона на проведение работ по ремонту участка дорог общего пользования
	сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	Определение подрядной организации

	2.3.1.2.
	Проведение работ по ремонту участка дорог общего пользования
	август – сентябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ 

	2.3.1.3.
	Приемка объектов
	сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, старосты сельских населенных пунктов округа №№ 1,3,5,6
	Подписание акта приема выполненных работ

	2.3.2. Обустройство  площадок для мусорных контейнеров

	2.3.2.1.
	 Подготовка муниципального контакта на проведение работ по обустройству  площадок для мусорных контейнеров
	август-сентябрь  
	 Администрация Борского сельского поселения
	  Определение подрядной организации

	2.3.2.2.
	Проведение работ по обустройству площадок для мусорных контейнеров
	сентябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ

	2.3.2.3.
	Приемка объектов
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, старосты сельских населенных пунктов округа №№ 1,2,3,5,6,7
	Подписание акта приема выполненных работ

	2.3.3. Спиливание аварийных деревьев

	2.3.3.1.
	Подготовка муниципального контакта на проведение работ по спиливанию аварийных деревьев
	 сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта

	2.3.3.2.
	Приемка объектов
	сентябрь-октябрь
	жилищно-коммунальный сектор
	Подписание акта приема выполненных работ

	2.3.4. Работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора

	2.3.4.1.
	 Подготовка муниципального контакта на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора
	 сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	  Определение подрядной организации

	2.3.4.2.
	Проведение работ по ремонту участка дорог общего пользования по ликвидации несанкционированных свалок мусора
	 сентябрь-октябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ

	2.3.4.3.
	Приемка объектов
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, старосты сельских населенных пунктов округа №№ 3,7
	Подписание акта приема выполненных работ

	2.3.5. Обустройство первой зоны санитарной охраны артезианской скважины №1 в дер. Мозолёво-1

	2.3.5.1.
	Подготовка и проведение аукциона на проведение работ по    обустройству первой зоны санитарной охраны артезианской скважины №1 в дер. Мозолёво-1
	 сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	Определение подрядной организации

	2.3.5.2.
	Проведение работ по  обустройству первой зоны санитарной охраны артезианской скважины №1 в дер. Мозолёво-1
	Сентябрь-октябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ

	2.3.5.3.
	Приемка объектов
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, староста округа №№ 4
	Подписание акта приема выполненных работ

	2.3.6. Ремонт участка наружного водопровода в районе дома культуры в дер. Мозолёво-1

	2.3.6.1.
	Подготовка муниципального контракта на  ремонт участка наружного водопровода в районе дома культуры в дер. Мозолёво-1 
	 сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	 Определение подрядной организации

	2.3.6.2.
	Проведение работ по ремонту участка наружного водопровода в районе дома культуры в дер. Мозолёво-1
	 сентябрь-октябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ

	2.3.6.3.
	Приемка объекта
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 4
	Подписание акта приема выполненных работ

	2.3.7. Чистка и ремонт колодцев

	2.3.7.1.
	Подготовка муниципального контракта на чистку и ремонт колодцев  
	 сентябрь
	 жилищно-хозяйственный сектор
	 Заключение муниципального контракта

	2.3.7.2.
	Чистка и ремонт колодцев
	 сентябрь-октябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ

	2.3.7.3.
	Приемка объекта
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 5,7
	Подписание акта приема выполненных работ

	
	2.3.8. Чистка и углубление пожарного водоема в дер. Большой остров

	2.3.8.1.
	Подготовка муниципального контракта на чистку и углубление пожарного водоема в дер. Большой Остров
	сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта

	2.3.8.2.
	Чистка и углубление пожарного водоема
	сентябрь-октябрь
	
	

	2.3.8.3.
	Приемка объекта
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 7
	Подписание акта приема выполненных работ

	
	2.3.9. Устройство водоразборной колонки в дер. Мозолёво -1

	2.3.9.1.
	Подготовка муниципального контракта на устройство водоразборной колонки в дер. Мозолёво-1
	сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта

	2.3.9.2.
	Проведение работ
	 сентябрь-октябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ

	2.3.9.3.
	Приемка объекта
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 4
	Подписание акта приема выполненных работ

	
	2.3.10.Обустройство площадки для подъезда автотранспорта к жилому дому № 9 в пос. Сельхозтехника

	2.3.10.1.
	Подготовка и проведение аукциона на проведение работ по    обустройству площадки для подъезда автотранспорта к жилому дому № 9 в пос. Сельхозтехника
	 сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	Определение подрядной организации

	2.3.10.2.
	Проведение работ по обустройству площадки для подъезда автотранспорта к жилому дому № 9 в пос. Сельхозтехника
	 сентябрь-октябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ

	2.3.10.3.
	Приемка объекта
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 2
	Подписание акта приема выполненных работ

	
	2.3.11. Разборка и вывозка несанкционированных деревянных хозяйственных построек в пос. Сельхозтехника

	2.3.11.1.
	Подготовка муниципального контракта на разборку и вывозку несанкционированных деревянных хозяйственных построек в пос. Сельхозтехника
	 сентябрь
	Администрация Борского сельского поселения
	Определение подрядной организации

	2.3.11.2.
	Разборка и вывозка несанкционированных деревянных хозяйственных построек
	 сентябрь-октябрь
	подрядная организация
	Выполнение работ

	2.3.11.3.
	Приемка объекта
	 сентябрь-октябрь, по завершении работ
	жилищно-коммунальный сектор, староста округа № 2
	Подписание акта приема выполненных работ


